

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ СПРЕМНОСТИ ПРОЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НАПОМЕНА: Подаци у овом извештају који се појављују и у пријави пројекта (нпр. назив пројекта, сектор и тип пројекта, информације о овлашћеном подносиоцу пријаве пројекта, о овлашћеној или одговорној особи, редни број и назив активности, редни број и назив резултата итд.) морају да буду исти

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ	
Шифра пројекта:	11800605
Назив пројекта:	Ревитализација Куле Ненадовића у Ваљево
Сектор:	Развој инфраструктуре
Тип:	Реконструкција, санација, адаптација, осавремењавање и увођење нових технологија

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОВЛАШЋЕНОМ ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА			
Назив институције:	Република Србија – Министарство културе		
Адреса:	Влајковићева 3		
Округ:	Београд		
Општина:	Савски венац	пошт. бр.	11000

Напомена: Уколико има више овлашћених подносилаца пријаве пројекта ову информацију попити за сваког подносиоца.

ОДГОВОРНА ИЛИ ОВЛАШЋЕНА ОСОБА	
Презиме:	Кораћ
Име:	Миомир
Телефон:	011/3398-514
Мобилни телефон:	063/406177
е-маил:	misko@mi.sanu.ac.yu
Функција у организацији:	Помоћник министра за заштиту културне баштине
Напомена:	
ПРОЈЕКАТ ОДОБРИО	
Име:	Војислав
Презиме:	Брајовић
Функција у организацији:	Министар

СТАТУС ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Реализација пројекта отпочела у претходним годинама	<input type="checkbox"/> Финансирана средствима Националног инвестиционог плана	
	<input checked="" type="checkbox"/> Финансирана из других извора	
<input type="checkbox"/> Није спреман за реализацију		
<input checked="" type="checkbox"/> Спреман за реализацију	Планирани датум почетка:	01.02.2008
<input checked="" type="checkbox"/> Пројекат има сагласност надлежног министарства/институције		

ПРЕДЛОГ ВЕЋ РЕАЛИЗОВАНИХ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТУ

(Попунити само у случају да је пројекат у реализацији – наводити активности из пријаве пројекта са одговарајућим редним бројевима)

Редни број	Назив активности	Оквирно трајање (месеци)	Оквирни буџет (у ДИН)
1	Добијени услови и сагласности за пројекат козерваторских радова, реконструкције и конструктивно-статичке санације куле	2004	20.000,00
2	Урађен пројекат конструктивно-статичке санације куле	2004	500.000,00
3	Изведен већи део козерваторских радова и радова на конструктивно-статичкој санацији куле са унутрашњим разводом инсталација	2005-2007	8.960.000,00

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Документ	Прибављен (Да/Не)	Издат од	Датум
РЕШЕЊЕ о мерама техничке заштите на конзервацији, санацији, реконструкцији и ревитализацији Куле Ненадовића и Сагласност на пројекат	да	Републичког завода за заштиту спом. културе	02.02.2004
Услови за реконструкцију крова	не	Републички завод за заштиту споменика културе	Фебруар 2008
Пројекат реконструкције крова	не	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Март 2008
Сагласност на пројекат	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Март 2008
Услови за реконструкцију бедема и палисадне ограде	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Март 2008
Пројекат реконструкције бедема и палисадне ограде	не	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Мај 2008
Сагласност на пројекат	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Мај 2008
Услови пројекат партера и инфраструктуре	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Март 2008
Пројекат партера, саобраћајница, јавне расвете, канализације и водовода	не	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Мај 2008
Сагласност на пројекат	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Мај 2008
Услови за пројекат пратећег помоћног објекта	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Март 2008
Пројекат пратећег помоћног објекта	не	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Јун 2008
Сагласност на пројекат пратећег помоћног објекта	не	Републичког завода за заштиту спом. културе	Јул 2008



**ОСТАЛИ, ЈОШ УВЕК
НЕИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА**

Руководилац пројектног тима

Весна Ћирић

Канцеларија за НИП

Датум

Фебруар, 2008.г

Датум